



Tokke kommune
Sentraladministrasjonen

Notat

Vår ref
2010/334-3

Sakshandsamar:
Olav Bjørn Bakken,
35075669

Arkivkode:
002

Dato:
20.05.2010

Til: Therese Hauger

Frå: Olav Bjørn Bakken

Prosessplan for arbeidet med ev endring av skule- og barnehagestrukturen i Tokke kommune

Lagt til grunn rundskriv F-015-99 frå Kunnskapsdepartementet. Formelt må endringar i barnehage og skulestrukturen gjerast gjennom å vedta ny forskrift.

Når	Hending/tiltak	Merknad
1.juni	Adm sender ut varsel om oppstart av arbeidet med å strukturendring – inneheld prosessen i grove trekk og fristar. Utarbeider grunnlag (høyringsnotat) for fyrste handsaming i FAU/SU/foreldreråd barnehage (bornetalsprognose, økonomiske vurderingar m.m.)	Lysing i avisene, heimesida (aktiv bruk gjennom heile prosessen) Frist for innspel 19.aug. Elevrådet/FAU/SU/foreldreråd i barnehagane samt arbeidstakarorganisasjonane vert invitert særskilt til å koma med innspel.
Sept	Adm utarbeider 1. forslag til strukturendringar (ny forskrift) – fleire alternativ	Handsamast av skuleleiarmøtet 26.aug, leiargruppa 30.aug og KOU 14.sept (utsetje KOU ei veke!)
Når?	Medråderettsmøte	Drøfte med tillitsvalde
Veke 40/41	Høyringsrunde med folke/foreldremøte i kvar skulekrins – spørjeskjema* som dei som vil kan fylle ut/send inn	Handsaming i elevråd, FAU og SU etter folke/foreldremøtet, samt AMU 26.sept. Ny frist for innspel 21.okt
Okt - nov	Adm utarbeider endeleg forslag til ny forskrift – politisk sak, straks etter leiarmøtet 1.nov.	Handsaming av endeleg forslag til ny forskrift i skuleleiarmøtet 28.okt, leiarmøtet 1.nov, KOU 16.nov, Adm.utvalet og FS 17.nov, kommunestyret 30.nov

*Spørjeskjema skal som utgangspunkt leverast inn utan underskrift – samandrag i saksutgreiinga.